

# 香光山寺佛教文化教育園區

## 大殿建築快訊

### 香光·莊嚴

大雄寶殿籌建

◎釋悟因

自民國 92 年起始，香光尼僧團於桃園大溪建香光山，僧信大眾筮路藍縷以任勤勞，啟建山林為參禪、修淨、學教、弘法之寶地。長年開設舉辦佛學研讀班，禪七禪一等禪修班、傳授五戒、在家菩薩戒等大型戒會——法輪蓬勃興起，原舊暫設大殿已不敷使用，今因緣成熟，將籌建規劃新大雄寶殿，特叩檀那共襄勝舉，奉行佛陀教誨，興建伽藍。所謂「建立梵剎，福感天人；天上人間，一時俱現。」祇樹給孤獨園草創之際，舍利弗與給孤獨長者親自牽繩區規畫其地。舍利弗忽然微笑，跟長者說：「長者發心建寺，寺雖未成，六天宮殿已備。」又如「片石掬土，夜雨笠佛；至心真施，恣意轉勝。」塔寺柱少一石為基，長者施搗衣石而得成寺，此人即以施石生天；阿育王捧沙供佛，得轉輪聖王報；梁武帝前世為樵夫，一日躲雨破寺中，見佛像被雨灑，即以斗笠蓋佛，後報為王——是以捐捨一椽一柱，一磚一瓦，所獲功德不可思議。

共發誓願，「淨土，是打拚出來的」——能參與的參與，能發聲的發聲；能有一分熱，就發一分光——或一人獨出，或揪眾共成，隨緣皆可。勝會難逢，莫要錯過；選佛場中，共植菩提。

### 活動報導

香光尼僧團本山香光山寺於 110 年 1 月 1 日舉行大殿動土暨鐘樓啟用典禮。

大殿動土暨鐘樓啟用典禮中，方丈悟因法師及全體香光尼僧團也秉持造福鄉里的善念，集結虔誠信眾的愛心善款捐贈救護車，用行動支持消防局的救護工作。



### 願人間有香有光

護持建設香光山寺

歡迎運用以下管道捐款

- 親到香光山寺或僧團各分院辦理定期定額護持歡迎使用信用卡、郵局、銀行 ACH 約定轉帳，請至香光山寺網站下載授權書，填妥後回傳 03-3873108 或來電洽詢辦理

- 郵政劃撥

戶名：香光山寺  
帳號 19988105  
請註明護持建設

- 銀行匯款

銀行代碼 008 華南銀行/大溪分行  
戶名：香光山寺  
帳號 250-10-000347-0

銀行代碼 007 第一銀行/大溪分行

戶名：香光山寺  
帳號：291-10-516766

※捐款匯入後，請將日期、捐款姓名、通訊、匯款帳戶後四碼、金額等資料，傳真 03-3873108 或 E-mail

至 [xiangposbank@gmail.com](mailto:xiangposbank@gmail.com) 通知本寺，以利核對徵信。



線上捐款

## 大殿工程進度報告

大殿建設自元旦動土後，香光山寺建築籌備小組：監院見竺法師、大殿工程組見沛法師及顧問龔龍山顧問、張木盛顧問、王俊雄教授，展開了密集的討論與作業，至 6 月底已進行以下項度：

### ● 大殿設計檢討

含平面圖、結構設計、機電系統等，已進行多次會議討論及檢討。

### ● 工程招標、發包

建築籌備小組與大殿設計郭旭原建築師、結構及機電技師.....等人，先召開了營造廠施工技術及工程品質管理討論。之後開始尋訪營造廠商，選上三家做辦理招標、議價等相關作業。最終，選定「葳翔營造」為大殿建設施工承攬公司。營造公司確認後，建築籌備小組就合約內容討論，雙方定案後，將於 7/12 正式簽約。

而葳翔營造即可準備開工申報相關事宜。

### ● 影音設備

建築籌備小組與進懋公司，就大殿影音、視訊、通訊、網路等規劃召開設計會議。

### ● 室內燈光設計

由姚仁恭先生大公照明設計公司，協助大殿室內燈光設計，並就設計討論合約內容等相關事宜。

### ● 大殿佛像規劃設計

由鄧承恩先生擔任，於 3 月底至南京，帶領南京藝術學院學生，開始佛像泥塑工作。

### ~幕後特別報導~

為大殿建設順利進行，大殿工程組見沛法師，於施工前規劃進行多項前置作業，諸如舊大殿物品搬遷、周圍樹木移植、開發施工車輛及人員動線、設置安全圍籬等相關事宜，目前已完成多項，仍持續進行中。



悟師父、建築籌備小組與營造公司開會



大殿土質探測



進出香光山寺的施工車輛便道開通

#### 【版權說明】

〈香光山寺大殿建築快訊〉第 1 期

編輯者：香光山寺監院室

發行者：香光山寺

發行人：釋悟因

本刊著作權屬「香光山寺」所有

創刊日期：2021 年 07 月 10 日

出刊日期：2021 年 07 月 10 日

住址：335 桃園市大溪區頭寮路 376 巷 75-1 號

電話：03-3873141

E-mail：3thgaya@gmail.com



官方網站



FB 粉絲頁